

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO LICITATORIO TAYRONA

ACTIVIDAD	DESDE	HASTA
Aviso de Convocatoria	12-08-2019 SECOP II	
Publicidad en la web del proyecto del documento complementario	12-08-2019 SECOP II	
Observaciones al proyecto de documento complementario	12-08-2019 SECOP II	5-09-2019 SECOP II
Plazo máximo para dar respuesta a las observaciones al proyecto de documento complementario	10-09-2019 SECOP II	
Avisos página web	12-08-2019 SECOP II	
	27-08-2019 SECOP II	
Resolución de apertura del proceso	19-09-2019 SECOP II	
Publicidad en la web del documento complementario definitivo	19-09-2019 SECOP II	
Audiencia de asignación de riesgos y aclaración al documento complementario.	24-09-2019 Hora: 9:00 a.m. en la Dirección Territorial Caribe Ubicada en la Calle 17 No. 4 - 06 del Distrito de Santa Marta.	
Visita (No obligatoria)	<p>Del 25 al 27 de septiembre de 2019 PNN Tayrona. Sitio de encuentro Taquilla Zaino. Kilómetro 31 vía Santa Marta – Riohacha. Hora: 10:00 a.m.</p> <p>28 de septiembre de 2019 Vía Parque Isla de Salamanca. Sitio de encuentro: Sede los Cocos Kilómetro 11 + 600 metros vía Barranquilla-Ciénaga. Hora: 10:00 a.m.</p>	
Observaciones al documento complementario definitivo	19-09-2019 SECOP II	14-11-2019 SECOP II

Plazo máximo para dar respuesta a las observaciones al documento complementario definitivo	18-11-2019 SECOP II	
Plazo para expedir adendas	19-09-2019 SECOP II	18-11-2019 SECOP II
Cierre de la licitación pública.	22-11-2019 a la hora de las 4:00 p.m. SECOP II	
Verificación de requisitos habilitantes y evaluación de las propuestas técnicas.	25-11-2019	29-11-2019
Publicación de informe de requisitos habilitantes	2-12-2019	
Plazo para formular observaciones al informe de evaluación y plazo para subsanar por parte de los proponentes.	3-12-2019	9-12-2019
Plazo máximo para verificar los documentos aportados.	12-12-2019	
Audiencia Pública para la adjudicación o declaratoria de desierta.	16-12-2019	
Plazo máximo para publicar la Resolución de Adjudicación o declaratoria de desierta.	20-12-2019	
Plazo máximo para la Celebración del contrato	20-12-2019	
Plazo máximo para la Entrega de Garantías a la Entidad	3-1-2020	
Plazo máximo para la Aprobación de las garantías	13-1-2020	
Publicación de documentos en el SECOP II	Dentro de los 3 hábiles siguientes	